

SH-ASM2 SEGUIMIENTO A LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA
Primer Seguimiento

| Política Pública y/o Programa presupuestari o Evaluado | | Cobertura en Educación Superior Tecnológica | | | | | | Clave | | 1118203 | | | | | |
|--|--------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------|-----------------|------------------|---|--|-------------|------------------------------------|---------------------------------|--|---------------------------------|--|
| Dependencia y/o Entidad | | Universidad Tecnológica de la Babicora | | Clave | | 439 | | Ejercicio Fiscal Evaluado | | 2016 | | Tipo de Evaluación | | Evaluación en Materia de Diseño | |
| Definición del Programa o Fondo | | Se orienta a las acciones y proyectos de regulación, desarrollo y promoción de servicios educativos que otorguen mayores oportunidades de acceso a la educación superior tecnológica. | | | | | | Fecha de Elaboración del Formato | | 16/06/2018 | | | | | |
| No | Nivel de Prioridad | Aspectos Susceptibles de Mejora | Clasificación de acuerdo a los actores involucrados | Actividades a implementar | Área Responsable | Fecha de Inicio | Fecha de Término | Resultados Esperados | Productos y Evidencias | % de Avance | Ubicación del documento probatorio | Observaciones | | | |
| 1 | Alta | Replantear el problema que el programa procura solucionar, como situación que puede ser revertida con el logro del propósito en la población objetivo que el programa atiende. | a) Específico | Redefinir el Árbol del Problema. | Planeación y Evaluación. | 23/04/2018 | 31/05/2018 | Identificación clara y objetiva del problema. | Formato SH-PRG3 Árbol del Problema. Reporte del Sistema Hacendario PbR/SED. | 0% | | ASM comprometido al 31/05/2018. | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|---------------|--|-----------------------------|------------|------------|--|---|----|---------------------------------|
| 2 | Baja | Contar con diagnóstico del programa que enuncie las justificaciones teóricas y empíricas nacionales e internacionales que sustenten el tipo de intervención que el programa lleva a cabo. | a) Específico | Elaboración de diagnóstico. | de Planeación y Evaluación. | 07/05/2018 | 28/09/2018 | Sustentar y justificar la intervención del programa. | Informe del diagnóstico del programa. | 0% | ASM comprometido al 28/09/2018. |
| 3 | Alta | Homologar en los distintos documentos relativos al programa y en el propósito de la MIR, la población objetivo del programa. | a) Específico | Definición de la población objetivo del programa, | de Planeación y Evaluación. | 23/04/2018 | 31/05/2018 | Definición clara y concisa de la población objetivo del programa. | Reportes del Sistema Hacendario PbR/SED. | 0% | ASM comprometido al 31/05/2018. |
| 4 | Media | Establecer Reglas de Operación del programa. | a) Específico | Elaboración de las Reglas de Operación del Programa. | de Planeación y Evaluación. | 04/06/2018 | 28/09/2018 | Operatividad del sistema mediante la transparencia y rendición de cuentas. | Documento (Reglas de Operación del programa). | 0% | ASM comprometido al 28/09/2018. |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|------------------|--|--|------------|------------|---------------------------------------|--|----|--|---------------------------------|
| 5 | Media | Instrumentar un sistema que registre el padrón de beneficiarios, integrando los servicios y apoyos económicos que el programa otorga, así como las características con las que deben contar las y los beneficiarios para acceder al programa y los mecanismos para la actualización y depuración. | b) Institucional | Elaboración del Padrón de Beneficiarios del programa. | Planeación y Evaluación. | 13/08/2018 | 28/09/2018 | Padrón de Beneficiarios del programa. | Documento (Padrón de Beneficiarios). | 0% | | ASM comprometido al 28/09/2018. |
| 6 | Alta | Rediseñar la MIR. | b) Institucional | Rediseñar la MIR (integrar actividades, establecer componentes, integrar indicadores con dos o más variables y actualizar las líneas base de las metas). | Planeación y Evaluación. | 09/04/2018 | 31/05/2018 | Diseño adecuado de la MIR. | Reportes de la MIR del Sistema Hacendario PbR/SED. | 0% | | ASM comprometido al 31/05/2018. |
| 7 | Alta | Evitar el subejercicio de recursos. | b) Institucional | Planeación, programación y presupuestación del programa. | Administración y Finanzas/Planeación y Evaluación. | 06/08/2018 | 31/12/2018 | Evitar subejercicios del programa. | Reportes de la MIR del Sistema Hacendario PbR/SED. | 0% | | ASM comprometido al 31/12/2018. |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|-------|---|---------------|--|--------------------------|------------|------------|--|--|----|--|---------------------------------|
| 8 | Media | La complementariedad y las coincidencias con otros programas estatales. | a) Específico | Definición de las particularidades del programa en relación a otros programas. | Planeación y Evaluación. | 09/07/2018 | 28/09/2018 | Identificación de coincidencias con otros programas estatales. | Documentos oficiales del programa con descripción de particularidades. | 0% | | ASM comprometido al 28/09/2018. |
|---|-------|---|---------------|--|--------------------------|------------|------------|--|--|----|--|---------------------------------|



M.E. Susana Loya Rivera

Firma y nombre del responsable de la Política Pública y/o Programa presupuestario



T.S.U. Karina Meraz Licano

Firma y nombre del responsable del seguimiento